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POR 2014-2020
 A fost aprobat în 23 iunie 2015

 Organisme de gestionare cf. HG 398/2015:

 AM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (art. 4, lit. d)

 OI – Agențiile pentru Dezvoltare Regională (art. 4, lit. l)

 Alocare financiară: 8,36 mld. Euro, din care 6,76 mld. Euro din
FEDR, din care Regiunea Centru are alocată suma de 647,27
milioane euro din FEDR, la care se adaugă 119,50 milioane euro
contrapartida națională – 766,77 milioane euro

 Are 15 Axe Prioritare
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POR 2014-2020

 Apeluri lansate:

 69 de apeluri (14 apeluri sunt sesiunea 2, 4 apeluri sesiunea 3, 1 apel pentru
scrisori de intenție, 1 apel pentru documente strategice, 9 apeluri proiecte
nefinalizate) pe 12 Axe Prioritare ale POR 2014-2020, din care:

 67 apeluri sunt închise
 2 apeluri deschis e

 Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții
9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) -
termen limita de depunere 31.03.2022

 Axa prioritară 8 - Prioritatea 8.1, Operaţiunea B „Centre comunitare
integrate” - 10.03.2022 orele 12.00 – 10.05.2022, orele 12.00
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POR 2014-2020 – Stadiul implementării la nivel regional

Activitatea de evaluare selecție si contractare:

- 2317 proiecte depuse cu o valoare solicitata de 2,82 mld euro, din care:

- 1092 proiecte contractate cu o valoare solicitata 1,41 mld euro – 183,89% grad de contractare
 607 contracte in implementare cu o valoare solicitata de 1,179 mil euro
 443 contracte finalizate cu o valoare solicitata de 216 mil euro
 42 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 12,71 mil euro

- 46 de proiecte in etapa de contractare cu o valoare solicitata de 6,87 mil euro
- 302 de proiecte in procesul de selecție (inclusiv lista de rezerva) cu o valoare solicitata de 515,57 mil euro

din care:
- 284 de proiecte in lista de rezerva cu o valoare solicitata de 500,64 mil euro
- 18 proiecte in selecție cu o valoare solicitata de 12,05 mil euro

- Estimat a se contracta 1.190 contracte de finanțare cu o valoare nerambursabila de 1.44 mld Euro – 187 %
grad de contractare

 Valoarea FEDR+BS transmisa spre decontare pana la 21.03.2022 este de 400,8 mil euro ceea ce reprezintă 52,4
% din alocarea regionala
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BENEFICIARI POR 2014-2020

419
beneficiari 

publici
38%

647
beneficiari 

privati
59%

26
ONG
2%

beneficiari publici beneficiari privati ONG

Număr Contracte semnate

Beneficiari publici, 
1172 mil euro, 

83%

beneficiari privati, 
216 mil euro, 15%

ONG, 20 mil euro, 2%

Beneficiari publici beneficiari privati ONG

Valoare Contracte 
semnate
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Stadiul implementării contractelor de finanțare semnate

376,08 

mil. euro

930,65 

mil. euro

400,69 

mil. euro

376,08 

mil. euro
contracte in 

implementare , 605, 
55%

contracte finalizate , 445, 
41%

contracte reziliate , 42, 
4%

cu o valoare solicitata de 
178,1 mil euro

cu o valoare solicitata de 
1.217,19 mil euro 

cu o valoare solicitata de 
12,71 mil euro
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STADIUL IMPEMENTARII FINANCIARE POR 2014-2020

400,08

mil. euro

1008,81

mil. euro

400,69 

mil. euro

400,08 

mil. euro

Valoarea solicitata la 
decontare pana la 

15.03.2022
52%

Valoarea alocată pentru Regiunea Centru este de 766,77 mil 
euro din care:

366,69

mil. euro

400,08

mil. euro
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IMPACT PROIECTE POR 2014-2020

Facilități de mobilitate urbană modernizată în 13 orașe, inclusiv reședințe de județ,

(străzi, stații autobuze, parcări, piste biciclete, autobuze electrice și trolee) 

Iluminat public modern în 10 orașe
3 orașe cu servicii publice dezvoltate  pentru persoane din zone marginalizate

30 de orașe mici și mijlocii cu infrastructură rutieră și socială modernizată și extinsă  

60 clădiri publice (școli, spitale, grădinițe, spații administrative) și
Peste 2.000 de apartamente reabilitate termic

11 unități sociale modernizate

14 clădiri sanitare eficientizate termic

24 ambulatorii modernizate și echipate

11 unități medicale de urgență modernizate

41 de creșe și grădinițe noi,  32 de licee reabilitate termic

65 școli și 5 universității modernizate, 

Peste 30.000 elevi și 4.000 de studenți beneficiari

418 km de drumuri județene modernizate
32 de obiective de patrimoniu reabilitate și reintroduse în circuitul turistic

6 stațiuni balneo-climatice modernizate 

13 centre tehnologice și incubatoare de afaceri construite, 

600 de firme mici și mijlocii finanțate

1.500 noi locuri de  muncă create, 

peste 6.000 locuri de muncă menținute
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NOUTATI LEGISLATIVE

OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul

contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale.

Pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare aflate în derulare la data curentă, Ordonanța de Urgență

reglementează pe o perioadă determinată constituirea noilor garanții de bună execuție, prin oricare dintre modalitățile

prevăzute de lege inclusiv prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, fără a fi necesară

verificarea condiției ca această posibilitate să fi fost prevăzută la nivelul documentației de atribuire, precum și prin

combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a garanției de bună execuție prevăzute de lege.

Suplimentar față de modalitățile prevăzute expres de lege, prezenta ordonanță de urgență reglementează

următoarele posibilități de constituire a acestor garanții, care se aplică doar în situațiile în care ambele părți

contractante convin:

- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazurile în care această posibilitate nu

a fost prevăzută la nivelul documentației de atribuire;

- prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute de lege (de exemplu,

prin virament bancar pentru o parte din sumă, rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale

pentru o altă parte din sumă și, respectiv, instrument de garantare emis de o societate de asigurări pentru

cea de-a treia parte din sumă);
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Probleme si aspecte de urmărit in implementarea 
proiectelor

 Demararea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construcție si încheierea

contractelor pentru execuția lucrărilor intr-un termen cat mai scurt

 Respectarea prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 42/31.05.2017 si

Instrucțiunii AM POR nr. 130/12.11.2019 privind depunerea dosarelor de

achiziție.

 Utilizarea avansurilor pentru constructori/furnizori (maxim 30%), acolo unde

procedura de achiziție permite acest lucru

 Respectarea calendarului de activități si graficele de rambursare din cadrul

contractului de finanțare

 Urgentarea realizării Proiectelor tehnice

 Sesizarea, din timp, de către beneficiari a problemelor deosebite întâlnite in

implementare in vederea identificării in timp util a unor soluții

 Utilizarea mecanismului prefinanțării in cadrul contractelor POR



Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă mulțumim!
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ADR CENTRU 
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România 

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613 
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro
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